

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称	惠州市教育信息化教育教学应用智库				评价年度	2021		评价金额	75.00		
	联系邮箱	hzsdjz@huizhou.gov.cn				联系人及电话	邓碧军 2211340					
	实施文件依据	《广东省市、县（市、区）级教师发展中心认定方案》、《惠州市政务服务数据管理局关于对〈惠州市教育信息化教育教学应用智库项目初步设计方案〉的评审意见函》（惠市政数函〔2020〕251号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2021年，市财政下拨75万元。									
		实际分配下达	市本级	75.00					分配至县区			
		资金下达文件及文号	《关于印发惠州市2021-2023年市级政府投资项目三年滚动计划的通知》									
		资金分配方法或原则	因素法□ 项目制□ 其它□ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。									
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）	实际到位			实际支出			结余结转金额=到位金额-支出金额		
			到位时间（多个到位时间填写时间段）	到位金额	到位率=到位金额/预算安排金额（%）	支出金额（万元）	实际支出率=支出金额/到位金额（%）					
			75	2021.03	75	100.00%	44.5	59.33%	30.5			
	实际支出明细	序号	支出时间	支出内容			会计算科目		支出金额（万元）			
	1	2021-10-30	惠州市教育信息化教育教学应用智库（教师研训管					44.5				
	绩效目标情况	预算总体目标	建立一个全市教师研修管理平台，负责全市各学校教学教研工作的应用指导与培训服务信息化管理，为教育信息化应用落到				是否如期实现预期总体目标	是				
预期阶段性目标		完成教师研修管理平台的采购与测试										
指标评分								实际完成情况		2021年10月完成平台采购		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评分依据、未达标原因分析		
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			评分标准		
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	完成调研报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2		2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
						合理性	2		2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2		2	相吻合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1		1	合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	足额	1.各类来源的资金足额到位，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值	
						资金到位及时性	2		2	及时	1.各类来源的资金及时到位，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	合理	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
						资金支付	6	资金支出率	6		3.6	实际支付率为60%
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	严格按照要求支付	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	规范实施
		管理情况	4			监管有效性	4		4		4	单位纪检组全程监督
				产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3
成本控制	2	成本节约（成本指标）	2					2	2	2	选择性价比高的方案实施	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效率性	25	完成进度	25			培训合格率	25	5	5	4	收定制开发进度影响，培训率为50%	
						支持教师工作		10	10	10		
		完成质量	示范辐射比例			5	5	4.5	进度90%			
						5	5	5				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	改善教师队伍	10	10	10		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		促进教师专业	10	10	10			
		可持续发展	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				公平性	5	满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计										96.1		